



DETERMINA DIRIGENZIALE

ORIGINALE

N. 62

OGGETTO: "IPPOVIA DEI PARCHI" – approvazione variante in corso d'opera.

CUP: D89H14000000005

CIG REGIONALE: 6389031B29

CIG DERIVATO: 653839021E

L'anno duemilasedici, addì dodici del mese di agosto;

IL DIRETTORE

Visti

- la L.R. 12/95 ad oggetto: "Riordino delle aree protette";
- la D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 ad oggetto "Approvazione degli schemi di bilancio e di regolamento di contabilità economico-patrimoniale degli Enti Parco ai sensi dell'art 7 c. 1 della L.R. n. 24/2013";
- il riparto delle risorse PAR FAS di cui alla DGR 627/2009 così come rettificato con Decreti del Dirigente n. 2463 del 14/09/2009 e n. 3276 del 17/11/2009;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il Comunicato congiunto del 22 aprile 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il D. lgs. 163/2006 e s.m. e i.;

Premesso che:

- il Parco di Montemarcello-Magra-Vara ha dato corso alla realizzazione del progetto "IPPOVIA DEI PARCHI" assumendo, tra gli altri, i seguenti atti:
 - Delibera del Consiglio dell'Ente n° 14 del 18/02/2014 avente ad oggetto "PROGETTO IPPOVIA DI COLLEGAMENTO DEI PARCHI LIGURI. AVVIO PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO PROGETTO PRELIMINARE DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ENTE N. 56 DEL 4.11.2004 E RELATIVO QUADRO ECONOMICO;
 - Determinazione Dirigenziale n. 56/2014 avente ad oggetto Progetto "Ippovia dei Parchi" – incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e Direzione Lavori – aggiudicazione definitiva;
 - DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE n. 18 del 15/05/2015 ratificata con DCE n. 48 del 26/5/2015 avente ad oggetto "IPPOVIA DEI PARCHI LIGURI – provvedimento conclusivo conferenza di servizi e approvazione progetto definitivo";
 - DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE n. 34 del 14/07/2015 ratificata con DCE n 87 del 6/8/2015 avente ad oggetto "IPPOVIA DEI PARCHI LIGURI –approvazione progetto esecutivo";

- l'Ente Parco si avvale, per l'esecuzione delle procedure di appalto, della convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante Regionale tra le Prefetture la Regione Liguria e gli Enti aderenti del 18/09/2012;
- la Regione Liguria ha espletato in qualità di Stazione Unica Appaltante Regionale la gara per l'affidamento dei lavori "Ippovia dei Parchi Liguri", per conto dell'Ente Parco di Montemarcello-Magra-Vara;
- con Decreto del Dirigente n. 3324/2015 Regione Liguria ha provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara alla impresa Geom. Andrea Pasquali S.r.l. - con sede legale a La Spezia (SP) in via Privata Oto, 13, codice fiscale e partita IVA 01367130117 - per un importo complessivo di Euro 213.029,57, comprensivo di oneri per la sicurezza per Euro 5.193,00 e del costo del personale per Euro 129.338,98, con la sola esclusione dell'I.V.A.;
- con nota della Regione Liguria prot. n. PG/2015/223406 del 17/12/2015 la Stazione Unica Appaltante Regionale ha comunicato l'efficacia della aggiudicazione definitiva ai sensi di legge, a seguito della positiva verifica a capo dell'impresa Geom. Pasquali Andrea del possesso dei requisiti di cui all'art.11 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006;
- con Determinazione Dirigenziale n.38 del 28/12/2015 i lavori i oggetto sono stati affidati all'impresa Geom. Pasquali Andrea;
- in data Prot. n.3464 del 29/12/2015 è stato stipulato il contratto di appalto con l'Impresa Pasquali per un importo contrattuale di € 213.029,57;
- con Determinazione Dirigenziale n. 57/2016 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 1 dell'importo di € 74.327,39 oltre IVA conservati agli atti;
- con nota prot. n. 2102 del 20/07/2015 l'Ente Parco ha chiesto ai tecnici progettisti Studio di Progettazione Elementi la disponibilità ad integrare l'incarico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 56/2014 con alcune prestazioni tecniche integrative che si sono rese necessarie a seguito del parere espresso dalla Provincia della Spezia con nota prot.17531 del 28/04/2015 e inerenti la verifica dei Piani di Protezione Civile dei Comuni interessati e di quanto da questi previsto e l'elaborazione di eventuali integrazioni al fine di ottemperare alla prescrizione dell'Ufficio Opere Idrauliche;
- con nota acquisita al prot. n. 1702 del 05/07/2016 l'impresa Geom. Andrea Pasquali SRL ha presentato istanza all'esecuzione diretta delle opere ricadenti nella categoria OS 24 per un importo a base di gara di € 32.087,36 allegando la relativa documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010;

Considerato che:

- la Direzione Lavori ha presentato al prot. n. 1945 del 09/08/2016 la perizia di variante in corso d'opera predisposta dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Giordano Fossi e composta dai seguenti elaborati:
 - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi in data 21/06/2016 debitamente firmato dall'impresa;
 - Relazione di variante;
 - Quadro economico e computo di raffronto;
- che detta perizia di variante riguarda principalmente:
 - la sostituzione delle travi strutturali ed il rifacimento del basamento di sostegno del ponticello in legno in sponda sinistra del Vara;
 - alcune modeste modifiche costruttive di dettaglio inerenti le strutture in legno del galoppatoio e limitate variazioni nelle quantità delle lavorazioni di progetto inerenti il ripristino delle staccionate, il taglio vegetazionale e la posa in opera di arredi in legno;
- tali variazioni comportano un aumento dell'importo contrattuale per lavori pari ad € 7.536,73 e di € 1.000,00 per spese tecniche per verifiche statiche del ponticello come risulta dal quadro economico di variante sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO						
A - LAVORI	PROGETTO		DI CONTRATTO		VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO	
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
A.1 - Lavori in appalto:						
A.1.1	A misura	0,00		0,00		0,00
A.1.2	A corpo	273.252,42		207.836,57		215.373,30
A.1.3	In economia	0,00		0,00		0,00
A.1.4	Oneri attuazione piano sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.193,00		5.193,00		5.193,00
	Totale A.1	278.445,42		213.029,57		220.566,30
TOTALE A - LAVORI		278.445,42		213.029,57		220.566,30
B - SPESE TECNICHE						
B.1	Per spese progettazione, DL, sicurezza compreso contributo CNPAIA	23.970,31		14.982,00		14.982,00
B.2	Per collaudi	2.000,00		1.578,89		1.578,89
B.3	Per spese tecniche di coordinamento e gestione progetto	16.666,23		19.666,23		19.666,23
B.4	Spese tecniche integrative per verifica piani di protezione civile	1.500,00		1.500,00		3.000,00
B.5	Spese tecniche per variante					1.000,00
B.6	Altre somme a disposizione per spese tecniche			6.409,42		3.909,42
TOTALE B - SPESE TECNICHE		44.136,54		44.136,54		44.136,54
C - SOMME A DISPOSIZIONE						
C.1	IMPREVISTI	10.116,58		10.116,58		921,77
TOTALE C - SOMME A DISPOSIZIONE		10.116,58		10.116,58		921,77
D - IVA						
D.1	IVA per collaudi	440,00		347,36		347,36
D.2	IVA per spese progettazione, DL, sicurezza	5.273,47		3.296,04		3.296,04
D.3	IVA per altre spese tecniche (relazioni specialistiche)	330,00		1.740,07		1.740,07
D.4	IVA per lavori	61.257,99		46.866,51		48.524,59
TOTALE D - IVA		67.301,46		52.249,97		53.908,05
E - RIBASSO D'ASTA (COMPENSIVO IVA)				80.467,34		80.467,34
				80.467,34		80.467,34
TOTALE GENERALE		400.000,00		400.000,00		400.000,00

- Il RUP Dott. Massimiliano Cardelli ha provveduto a predisporre, in data 10/08/2016, la relazione di ammissibilità della variante conservata agli atti;
- le motivazioni che hanno portato alla variante sono ascrivibili all'articolo 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s. m. in quanto finalizzata alla funzionalità dell'opera, non comporta modifiche sostanziali al progetto e motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- detta perizia di variante comprende, inoltre, interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio (art. 132 comma 3 primo periodo del D.Lgs. 163/2006) di competenza della Direzione Lavori;

Ritenuto congruo l'importo di € 1.000,00 comprensive di cassa pensione per spese tecniche di variante e di € 3.000,00 comprensive di cassa pensione per prestazioni tecniche integrative;

Ritenuto, inoltre, di:

- procedere all'approvazione della variante relativa ai lavori ai sensi del D. Lgs.163/2006;
- procedere ad autorizzare l'impresa Geom. Andrea Pasquali SRL all'esecuzione delle opere ricadenti nella categoria OS 24;
- procedere ad integrare l'incarico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 56/2014 con le suddette prestazioni tecniche integrative che si sono rese necessarie a seguito del parere espresso dalla Provincia della Spezia con nota prot.17531 del 28/04/2015;

Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell'art.15 del Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- di approvare gli elaborati tecnici relativi la perizia di variante in corso d'opera relativa al progetto "Ippovia dei parchi" predisposta dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Giordano Fossi e composta dai seguenti elaborati:
 - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi in data 21/06/2016 debitamente firmato dall'impresa;
 - Relazione di variante;
 - Quadro economico di raffronto e categorie dei lavori;
 - Computo di raffronto;

acquisita al prot. n. 1945 del 09/08/2016 che prevede un aumento di spesa per lavori pari a € 7.536,73 oltre a euro 1.658,08 per adeguamento aliquota IVA (22%) per un totale di 9.194,81 euro compresa IVA (22%);

- di approvare il quadro economico di variante così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO						
	PROGETTO		DI CONTRATTO		VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO	
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
A - LAVORI						
A.1 - Lavori in appalto:						
A.1.1 A misura		0,00		0,00		0,00
A.1.2 A corpo		273.252,42		207.836,57		215.373,30
A.1.3 In economia		0,00		0,00		0,00
A.1.4 Oneri attuazione piano sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		5.193,00		5.193,00		5.193,00
Totale A.1		278.445,42		213.029,57		220.566,30
TOTALE A - LAVORI		278.445,42		213.029,57		220.566,30
B - SPESE TECNICHE						
Per spese progettazione, DL, sicurezza						
B.1 compreso contributo CNPAIA		23.970,31		14.982,00		14.982,00
B.2 Per collaudi		2.000,00		1.578,89		1.578,89
Per spese tecniche di coordinamento e						
B.3 gestione progetto		16.666,23		19.666,23		19.666,23
Spese tecniche integrative per verifica						
B.4 piani di protezione civile		1.500,00		1.500,00		3.000,00
B.5 Spese tecniche per variante						1.000,00
B.6 Altre somme a disposizione per spese tecniche				6.409,42		3.909,42
TOTALE B - SPESE TECNICHE		44.136,54		44.136,54		44.136,54
C - SOMME A DISPOSIZIONE						
C.1 IMPREVISTI		10.116,58		10.116,58		921,77
TOTALE C - SOMME A DISPOSIZIONE		10.116,58		10.116,58		921,77
D - IVA						
D.1 IVA per collaudi		440,00		347,36		347,36
IVA per spese progettazione, DL,						
D.2 sicurezza		5.273,47		3.296,04		3.296,04
IVA per altre spese tecniche (relazioni						
D.3 specialistiche		330,00		1.740,07		1.740,07
D.4 IVA per lavori		61.257,99		46.866,51		48.524,59
TOTALE D - IVA		67.301,46		52.249,97		53.908,05
E - RIBASSO D'ASTA (COMPENSIVO IVA)				80.467,34		80.467,34
TOTALE GENERALE		400.000,00		400.000,00		400.000,00

- di dare atto che l'ulteriore somma per maggiori lavori e adeguamento aliquota IVA a favore dell'impresa Geom. Andrea Pasquali S.r.l. pari a € 9.194,81 euro compresa IVA (22%) trova copertura al bilancio del parco conto 270532 (fondo contributi PAR – FSC 2007/2013 "Ippovia");
- di approvare la bozza di disciplinare per prestazioni tecniche integrative conservata agli atti;
- di dare atto che l'ulteriore somma per spese tecniche di variante e prestazioni tecniche integrative a favore di Studio Associato Elementi pari a € 4.880,00 compresa IVA (22%) trova copertura al bilancio del parco conto 270532 (fondi contributi PAR – FSC 2007/2013 "Ippovia");
- di prorogare di 45 gg il tempo utile contrattuale per l'ultimazione lavori;
- di autorizzare l'impresa Geom. Andrea Pasquali SRL all'esecuzione delle opere ricadenti nella categoria OS 24.

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Paola Carnevale)

