



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ORIGINALE

N. 94

OGGETTO: ECOTASSA 2012–Ripristino rete sentieristica – Manutenzione di sentiero presso P. Bianca - variante in corso d'opera per lavori.

CIG ZC01C6E500

CIG ZAE1006551

CUP D52D12000210002

L'anno duemilasedici, addì 12 del mese di dicembre

IL DIRETTORE

Vista la LR. 12/95 e s. m. e i.:

Visto il Piano di Parco approvato con D.C.R. 41/2001;

Vista la DGR 1188/2015 avente ad oggetto "Legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 "Rete di fruizione escursionistica della Liguria" (REL) - Art. 4: approvazione e primo aggiornamento della "Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria";

Visto il decreto del Dirigente Regione Liguria Dipartimento Ambiente Servizio Parchi Aree Protette e Biodiversità n. 3597 del 19/10/2012 avente ad oggetto DGR 652/2012 – Ecotassa 2012 Regione Liguria che ha impegnato l'importo di € 100.000,00 a favore dell'Ente Parco per il ripristino della rete sentieristica;

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale 60 del 19/07/2016 l'Ente Parco ha disposto in seguito a "procedura negoziata" l'aggiudicazione con un importo offerto pari ad € 8.034,53 oltre oneri sicurezza pari a € 763,43 a favore dell'impresa BOKOSTRUIRE DI PALMA SALVATORE & C SAS con sede legale in CAMAIORE VIA S. FRANCESCO, 10 codice fiscale e partita IVA 02068710462;
- in data 03-11-2016 è stato stipulato il contratto di appalto con l'impresa BOKOSTRUIRE SRL con sede in CAMAIORE (LU) via S. Francesco, 10; iscritta alla Camera di LUCCA; C.F. e P.I.: 02068710462 con un importo offerto pari ad € 8.034,53 oltre oneri sicurezza pari a € 763,43 CIG **Z8219D152E**;

Considerato che:

- la Direzione Lavori ha presentato al prot. n. 2978 del 12/12/2016 la perizia di variante in corso d'opera predisposta dal Direttore dei Lavori Dott. Geol. Alessandro De Stefanis e composta dai seguenti elaborati:
 - Atto di sottomissione in data 06/12/2016;
 - Relazione e perizia di variante in corso d'opera ai sensi del D.lgs 50/2016 art.106 comma 1 lettera c);
- che detta perizia di variante riguarda principalmente l'implementazione delle opere per il miglioramento della fruibilità del sentiero (staccionate in legno e gradini) a seguito di intensi fenomeni erosivi che hanno interessato la sede del sentiero stesso;

- tali variazioni comportano un aumento dell'importo contrattuale per lavori pari ad € 2.328,56 e di € 369,24 per spese tecniche per verifiche statiche del ponticello come risulta dal quadro economico di variante sotto riportato:

	Progetto	Contratto	Variante
Lavori	11.572,99	8.797,96	11.126,52
di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	763,43	763,43	763,43
Somme a disposizione			
Spese tecniche			
Progettazione, direzione lavori, indagini geologiche	2.856,00	2.856,00	3.225,24
imprevisti, indennizzi, fondo art.113 D. Lgs. 50/2016	1.148,66	1.148,66	357,34
IVA sulle spese tecniche (22%)	628,32	628,32	709,55
IVA sui lavori in appalto (22%)	2.546,06	1.935,55	2.447,83
Economie		3.385,54	885,54
TOTALE QE	18.752,03	18.752,03	18.752,03

- Il RUP ha provveduto a predisporre, in data 12/12/2016, la relazione di ammissibilità della variante conservata agli atti;
- le motivazioni che hanno portato alla variante sono ascrivibili D.lgs 50/2016 art.106 comma 1 lettera c), in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;

Ritenuto di procedere all'approvazione della suddetta variante predisposta ai sensi dell'art 106 del D. Lgs.50/2016;

Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell'art.15 del Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- di approvare gli elaborati tecnici relativi la perizia di variante in corso d'opera relativa al progetto "Ripristino rete sentieristica – Manutenzione di sentiero presso P. Bianca" predisposta dal Direttore dei Lavori Dott. Geol. Alessandro De Stefanis e composta dai seguenti elaborati:
 - Atto di sottomissione in data 06/12/2016;
 - Relazione e perizia di variante in corso d'opera ai sensi del D.lgs 50/2016 art.106 comma 1 lettera c);

acquisita al prot. n. 2978 del 12/12/2016 che prevede un aumento di spesa per lavori pari a € 2.328,56 e di € 369,24 per spese tecniche per un totale di 2.500,00 euro compresa IVA (22%);

- di approvare il quadro economico di variante così rimodulato:

	Progetto	Contratto	Variante
Lavori	11.572,99	8.797,96	11.126,52
di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	763,43	763,43	763,43
Somme a disposizione			
Spese tecniche			
Progettazione, direzione lavori, indagini geologiche	2.856,00	2.856,00	3.225,24
imprevisti, indennizzi, fondo art.113 D. Lgs. 50/2016	1.148,66	1.148,66	357,34
IVA sulle spese tecniche (22%)	628,32	628,32	709,55
IVA sui lavori in appalto (22%)	2.546,06	1.935,55	2.447,83
Economie		3.385,54	885,54
TOTALE QE	18.752,03	18.752,03	18.752,03

- di dare atto che l'ulteriore somma per maggiori lavori a favore dell'impresa Biokostruire SRL pari a € 2.840,84 compresa IVA (22%) **CIG ZC01C6E500** trova copertura nel quadro economico di progetto e alla voce di costo B.7.a.0001 "Manutenzioni e riparazioni assetto Parchi e territorio" conto 5701202 finanziato da fondi Ecotassa 2012 (conto 270520).
- di dare atto che l'ulteriore somma per spese tecniche di variante e prestazioni tecniche integrative a favore di Geo SARC pari a € 450,47 compresa IVA (22%) **CIG ZAE1006551** trova copertura nel quadro economico di progetto e alla voce di costo B.7.a.0001 "Manutenzioni e riparazioni assetto Parchi e territorio" conto 5701202 finanziato da fondi Ecotassa 2012 (conto 270520).
- di accantonare l'importo di € 231,46 ai sensi dell'art.113 D. Lgs. 50/2016.

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Paola Carnevale)



Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Massimiliano Cardelli)



