



Ente Parco di
Montemarcello-Magra
Parco Naturale Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 53

OGGETTO: P.O.R. LIGURIA – F.E.S.R. 2007/2013 ASSE 2, AZIONE 2.1.1B – Progetto “L’energia dei Parchi” e BANDO BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI. - Interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico in rete) nelle foresterie del Parco: Batteria Chiodo (Ameglia) e Foresteria di Beverino- Approvazione SAL N. 1.

CUP D24F11000030003

CIG 449359798B

L'anno duemilatredici, addì 18 del mese di aprile,

IL DIRETTORE

Vista la Deliberazione del Consiglio n. 23 del 27/04/2010 avente ad oggetto POR LIGURIA (2007-2013) ASSE 2 Energia, Linea di azione 2.1 a Progetto a regia regionale “Energia dei Parchi”- Progetto “Produzione energia da fonti rinnovabili nelle foresterie del Parco di Montemarcello-Magra” - Approvazione progetto preliminare;

Vista la Deliberazione del Consiglio di Ente n. 47 del 15-10-2010 con la quale è stato approvato il progetto preliminare di sviluppo di un sistema di Bike Sharing per i Comuni di Lerici, Sarzana, Ameglia e Ortonovo;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.91 del 21/06/2012 avente ad oggetto P.O.R. LIGURIA – F.E.S.R. 2007/2013 ASSE 2, AZIONE 2.1.1B – Progetto “L’energia dei Parchi” e BANDO BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI. - Interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico in rete) nelle foresterie del Parco: Batteria Chiodo (Ameglia) e Foresteria di Beverino – Approvazione progetto definitivo-esecutivo;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 152 del 21/11/2012 avente ad oggetto P.O.R. LIGURIA – F.E.S.R. 2007/2013 ASSE 2, AZIONE 2.1.1B – Progetto “L’energia dei Parchi” e BANDO BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI. - Interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico in rete) nelle foresterie del Parco: Batteria Chiodo (Ameglia) e Foresteria di Beverino- aggiudicazione lavori;

Visto il contratto di appalto in data 10/01/2013 stipulato con l’impresa CLF Italia srl con sede legale in via Fermi 6 – 24066 - Pedrengo (BG) CF e PI 02495200160;

Visto lo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31/12/2012 relativo agli interventi realizzati presso BATTERIA CHIODO dell’importo di € 36.604,03 iva esclusa e il relativo certificato di pagamento n. 1 conservati agli atti dell’importo di € 40.290,10 compresa IVA a firma dell’Ing. Igor Carpita acquisito al prot. n. 808 del 04/03/2013;

Vista la fattura n. 22 del 28/02/2013 presentata dall'impresa CLF Italia SRL dell'importo di € 40.284,09 IVA pari a € 3.953,42 compresa;

Visto il DURC in data 10.04.2013 relativo all'impresa CLF Italia SRL acquisito in data 16.04.2013 prot.1304;

Ritenuto di procedere all'approvazione del stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31/12/2012,

DETERMINA

- di approvare stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31/12/2012 relativo agli interventi realizzati presso BATTERIA CHIODO dell'importo di € 36.604,03 iva esclusa e il relativo certificato di pagamento n. 1 conservati agli atti dell'importo di € 40.290,10 compresa IVA a firma dell'Ing. Igor Carpita acquisito al prot. n. 808 del 04/03/2013;
- di ridurre di € 14.595,10 l'impegno di cui al cap. 25002 Prod. Energia Fotov. Presso Batteria Chiodo imp. 154 sub 3 RP 2011 assunto con Det. Dir. n. 152 del 21/11/2012 variazione imp. 4;
- di incrementare di € 14.000,00 il sub impegno al cap. 25004 Prog. Bike Sharing e fonti rinnovabili imp. 103 sub 3 RP 2011 assunto con Det. Dir. n. 152 del 21/11/2012 variazione imp. 3;
- di liquidare e pagare la somma di € 40.284,09 comprensiva di IVA all'impresa CLF Italia SRL a saldo della fattura n. 22 del 28.02.2013
- di imputare la spesa complessiva di € 40.284,09 comprensiva di IVA come segue:
 - per € 26.000 al cap. 25004 Prog. Bike Sharing e fonti rinnovabili imp. 103 sub 3 RP 2011;
 - per € 14.284,09 al cap. 25002 Prod. Energia Fotov. Presso Batteria Chiodo imp. 154 sub 3 RP 2011.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, D. lgs. n. 267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRETTORE
f.to Patrizio Scarpellini

Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE


